



פרוטוקול סיור קבלים מתאריך 17.7.23 – מעגל תנועה מדורגים קרית ארבע

משתתפים: חגי גלס – מנהל מחלקת שפייע

נריה זיסברג – ניהול הפרויקט

קבלנים

מס'	הנושא
1.	התבצע סיור עם הקבלנים והוצג בפניהם הפרויקט. הסיור התבצע בתחילה במשרד ולאחר מכן התבצע סיור בשטח.
2.	מבקש מהקבלנים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז ולבדוק היטב מה נדרש להגיש לצורך המכרז – מניסיון מר קבלנים משקעים ובסוף לא מצרפים מסמכים נדרשים, ונפסלים
3.	לא יהיו שום דחיות מבחינת לוחות הזמנים של הגשת המכרז
4.	לאחר בדיקה מול היועץ המשפטי לא ניתן להעלות את חומר המכרז לאתר המועצה
5.	הודגש בפגישה כי הגשת המכרז תהיה אך ורק באופן ידני לתיבת המכרזים במועצה
6.	הסדרי תנועה זמנים: מדובר בפרויקט שהוא העורק הראשי של היישוב, ולכן נדרש מקבלן להעביר תוכניות של הסדרי תנועה זמנים, כחלק מהפרויקט. לאורך כל הפרויקט תהיה הקפדה על הנושא על מנת לשמור על בטיחות משתמשי הדרך והפועלים
7.	תשתיות: האתר רווי בתשתיות, חובה לקבל את אישור היתר החפירה ולתאם עם גורמי התשתית לפני העבודה.
8.	חשמל: הוכנס למכרז עלויות של חשמל/תאורה על ניהול הפרויקט להשלים תוכנית לפני תחילת ביצוע העבודה.
9.	בהצלחה

במידה וימצא סתירה בין מסמכי המכרז לפרוטוקול סיור הקבלנים, פרוטוקול סיור הקבלנים יכריע.

חתימת הקבלן: \_\_\_\_\_